



**МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДАЙ»
ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ШУЙТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КІОШТАН
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ
«ДАЙН ЮККЪЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»**

ПРИКАЗ

30.08.2021 г

№ 46

с. Дай

Об утверждении плана

В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286), с утверждением федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов (Приложение).
2. Ответственным за выполнение Плана работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов назначить заместителя директора по УВР Сагиеву З.С.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Касумова С.Д.

С приказом ознакомлен(а):

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата и подпись
1	Сагиева З.С.	Зам.дир. по УВР	30.08.21

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Касумова С.Д.

приказ № 76 от 30 августа 2021г.

План работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Формы подведения итогов/документы
Создание рабочих групп по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования	Сентябрь 2021	Директор	Приказ о создании рабочих групп, Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО и ООО, Протоколы заседаний рабочих групп
Изучение ФГОС НОО И ООО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний	Сентябрь-октябрь 2021	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО и ООО
Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС	Октябрь-ноябрь 2021	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Аналитическая справка
Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования»	Ноябрь 2021	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР,	Протокол педагогического совета

		курирующие вопросы начального и основного общего образования	
Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1)	Ноябрь 2021 -май 2022	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы начального общего образования	Образовательная программа начального общего образования
Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2)	Ноябрь 2021 -май 2022(по отдельному плану)	Председатель рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы основного общего образования	Образовательная программа основного общего образования
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников (если другие классы тоже переходят на новые стандарты, то планируем проведение собраний и для них)	Декабрь 2021 года	Председатель рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы основного общего образования	Протокол родительского собрания
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников	Март 2022 года	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы начального общего образования	Протокол родительского собрания
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.05. 2022	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Приказы, локальные акты и т.д.
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО		Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР,	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной

и ООО на 2022/23 учебный год.		курирующие вопросы начального и основного общего образования	деятельности
Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год	До 31.08.2022	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Планы работы школы
Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами курсов	В течение года	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	План-график курсовой подготовки
Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО и ООО.	В течение года	Председатели рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующие вопросы начального и основного общего образования	Размещение информационных и методических материалов

План разработки образовательной программы начального общего образования

Ноябрь 2021 -май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Организационный раздел			
Учебный план;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;			
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ	

План разработки образовательной программы основного общего образования

Ноябрь 2021 -май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ).	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Организационный раздел			
Учебный план;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УРВ, заместитель директора по АХЧ	